


COPIA

# COMUNE DI GOSSOLENGO

Provincia di Piacenza

Piazza Roma n° 16 - C.A.P. 29020

C.F. 00198670333



CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291  
Indirizzo di posta elettronica: comune.gossolengo@sintranet.it

DELIBERAZIONE N.

92

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO PERIMETRALE E AREA CIMITERIALE IN QUARTO DI GOSSOLENGO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE FINALE. DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. ANDREA FORNASARI.**

L'anno DUEMILANOVE il giorno DUE del mese di LUGLIO alle ore 19.00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

PRESENTE

ASSENTE

MARIA BIANCHI – SINDACO	X	
ANGELO GHILLANI – VICE SINDACO	X	
DOMENICO CARUSO – ASSESSORE	X	
GIAMBATTISTA CASTELLI – ASSESSORE	X	
FRANCESCA ROSSI – ASSESSORE	X	
CARMINE MARCELLO SASSI – ASSESSORE	X	
MASSIMO SARTORI - ASSESSORE	X	
TOTALI	7	


Assiste il Segretario Generale Convenzionato, Dr. ADRIANO FERDENZI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la D.ssa MARIA BIANCHI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO che:

- ❖ Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 06.03.2008 veniva approvata una variazione al Bilancio 2008 e contestuale modifica all'elenco annuale dei lavori pubblici, veniva inserita l'approvazione del progetto preliminare dei Lavori di ampliamento del cimitero frazionale di Quarto, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- ❖ con Delibera di Giunta Comunale n.147 del 13.11.2008, immediatamente eseguibile, di variazione al Bilancio di Previsione 2008 e contestuale modifica all'elenco annuale dei lavori pubblici, veniva variato l'importo complessivo del Progetto preliminare di ampliamento del cimitero frazionale di Quarto in €.120.000,00, avente la seguente copertura finanziaria: €.37.750,00 con proventi cimiteriali, €.57.250,00 oneri di urbanizzazione e €.25.000,00 con avanzo amministrazione libero (Piano degli Investimenti dell'anno 2008 - intervento n. 2100501/5);
- ❖ con Determinazione del Servizio Espropriazione n. 2 del 06.11.2008 è stato avviato il procedimento espropriativo per l'acquisizione dell'area destinata alla realizzazione dell'ampliamento del Cimitero di Quarto di proprietà del signor Gatti Quinto di Gossolengo;
- ❖ con Determinazione Dirigenziale del Servizio Tecnico n. 246 del 06.11.2008 sono state determinate le indennità provvisorie di esproprio ed individuate le proprietà relative ai lavori di ampliamento del cimitero frazionale di Quarto;
- ❖ che con Delibera di Giunta Comunale n.03 in data 07.01.2009 veniva approvato il Progetto definitivo/esecutivo dei Lavori di manutenzione straordinaria muro perimetrale e area cimiteriale in Località Quarto, redatto dall'Ufficio Tecnico-Urbanistico Comunale, per un importo complessivo di €. 120.000,00;
- ❖ con la medesima Delibera si concludeva il Procedimento Espropriativo, ai sensi dell'art.16 – L.R. 19 Dicembre 2002, n.37 “Disposizioni regionali in materia di espropri” e che risulta presentata al protocollo comunale in data 15.11.2008 al n.10492 la Dichiarazione di cessione volontaria, dal Sig. Gatti Quinto, nato a Piozzano (PC) il 28.04.1929, cod. fisc.GTTQNT29D28G696I, residente in Quarto di Gossolengo, Palazzo Calciati n°5, in qualità di unico proprietario e coltivatore diretto dell'area oggetto dell'intervento di ampliamento del Cimitero frazionale, meglio identificata al N.C.T. del Comune di Gossolengo al Fg.11 Mapp.18 (parte) per una superficie complessiva di 2.100 mq, con l'accettazione dell'indennità provvisoria dell'importo di €. 30.183,30 come da Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico n.246 in data 06.11.2008;
- ❖ con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico n. 11 in data 13.01.2009, Determina a Contrattare, venivano, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000, approvate le fasi e le modalità per l'individuazione del Tecnico esterno per la redazione del frazionamento catastale comprensivo di tutte le procedure necessarie alla definizione completa della pratica presso l'Agenzia del Territorio;
- ❖ con Determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 03 del 09.01.2009 è stato deciso di procedere alla scelta del contraente mediante procedura ristretta semplificata (cottimo fiduciario) previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e approvato il bando di gara, per



un importo a base d'asta di €. 72.000,00, con il sistema del massimo ribasso sull'importo delle opere a corpo, posto a base d'asta;

- ❖ con Determinazione Dirigenziale del Servizio Tecnico n. 52 in data 27.02.2009 è stato approvato il verbale di gara e affidati in via provvisoria i lavori di "manutenzione straordinaria del muro perimetrale e area cimiteriale in località Quarto" alla Ditta C.O.F.E.M. s.r.l. con sede in CAORSO – Via Ciregna n. 19 – Muradolo – P. IVA 00959110339, che ha presentato un ribasso del 19,97% sull'importo a base d'asta, di €. 72.000,00, e quindi ad un importo di €. 57.621,60 (cinquantasettemilaseicentoventuno/60) + iva al 10% pari a € 5.762,16 per un totale complessivo di €. 63.383,76 (sesantatremilatrecentottantatre/76);
- ❖ con Determinazione Dirigenziale del Servizio Tecnico n. 69 in data 10.03.2009 sono stati affidati in via definitiva i lavori in oggetto alla Ditta C.O.F.E.M. s.r.l. con sede in CAORSO – Via Ciregna n. 19 – Muradolo – P. IVA 00959110339, per un importo di aggiudicazione di €. 57.621,60 (cinquantasettemilaseicentoventuno/60) + iva al 10% pari a € 5.762,16 per un totale complessivo di €. 63.383,76 (sesantatremilatrecentottantatre/76);

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato rep. N. 3085 del 15/04/2009, fra il Comune di Gossolengo e la Ditta COFEM srl per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

**PRESO ATTO** che nel corso della esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'art. 134 e 136 del DPR 21.12.1999, n. 554 e dall'art. 114 del Decreto legislativo 12/4/2006, n. 163 si è ravvisata la necessità di apportare delle varianti al progetto che comportano, oltre ad un incremento dell'importo del contratto, anche la introduzione di categorie di lavori non previste nel capitolato e dal prezzario;

**DATO ATTO** che conseguentemente, nel rispetto della normativa richiamata si è andati alla determinazione dei nuovi prezzi, che, comportano un maggiore onere rispetto al quadro economico approvato;

**VISTA** la documentazione presentata dall'Arch. Andrea Fornasari quale Direttore dei Lavori, relativa alla prima variante del progetto di realizzazione della nuova scuola elementare e mensa di Gossolengo, così composta:

- Relazione tecnica
  - Atto di sottomissione e elenco nuovi prezzi
  - Verbale di concordamento di nuovi prezzi
- Computo di Variante e Quadro Economico Finale
- Quadro Comparativo

**PRESO ATTO** che gli interventi, che formano oggetto della presente perizia di variante, sono finalizzati al miglioramento dell'opera principale ed alla sua funzionalità motivate da oggettive esigenze derivanti da circostanze sopraggiunte nella fase di realizzazione del progetto e comportano principalmente la realizzazione di un impianto fotovoltaico. La presente variante non comporta maggiore spesa rispetto all'approvazione del progetto esecutivo ;

**RITENUTO** che la presente perizia rientra nelle varianti in corso d'opera previste dall'art. 132 del Decreto legislativo 12/4/2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/ce e successive integrazioni e modificazioni;

**PRESO ATTO** che la somma trova copertura finanziaria nel Piano degli Investimenti per l'anno 2008 – intervento n. 2100501/5 alla voce “Ampliamento Cimitero di Quarto” finanziato per €. 37.750,00 con proventi cimiteriali, €. 57.250,00 oneri di urbanizzazione e €. 25.000,00 con avanzo di amministrazione;

**VISTO** che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso:

- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**SENTITO** il parere del Segretario Generale Convenzionato sulla conformità del presente atto alle Leggi e agli strumenti normativi comunali;

**VISTA** la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**AD** unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

1) di approvare la documentazione, *qui allegata in copia*, presentata dal Direttore dei Lavori Arch. Andrea Fornasari, relativa alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 per i lavori di manutenzione straordinaria muro perimetrale e area cimiteriale in località Quarto di Gossolengo composta da:

- Relazione Tecnica
  - Atto di sottomissione e elenco nuovi prezzi
  - Verbale di concordamento di nuovi prezzi
- Computo di Variante e Quadro Economico Finale
- Quadro Comparativo

concludente in €. 120.000,00 rientrante nella somma complessiva prevista per i lavori ;

2) di approvare il Nuovo Quadro Economico di Variante dei lavori, così composto:


**A) LAVORI**

A1) Opere edili -	€. 73.617,77
Totale opere al netto del ribasso del 19,97%	€. 73.617,77

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

B1) Iva 10% sui lavori	€. 7.361,78
B2) Spese tecniche progettazione, direzione lavori interne	€. 1.440,00
B3) Spese indennità di esproprio	€. 29.550,89
B4) Spese tecniche per frazionamento	€. 1.969,56
B5) Spese relazione geologica	€. 3.060,00
B6) Spese collaudo cemento armato	€. 3.000,00
B8) Imprevisti – varie e allacci	€. =====
<b>TOTALE GENERALE A) + B)</b>	<b>€. 120.000,00</b>

3) di inviare copia del presente atto alla Ditta COFEM srl con sede in Caorso (Piacenza) Via Ciregna n. 19 – Frazione Muradolo cap. 29012 e al Servizio Finanziario.



Successivamente:


**LA GIUNTA COMUNALE**

CON separata votazione ad unanimità di voti:

**delibera**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4^ comma D.Lgs.  
18.08.2000 n. 267.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located in the bottom right corner of the page.



# COMUNE DI GOSSOLENGO

## Provincia di Piacenza

Piazza Roma n° 16 C.A.P. 29020 C.F. 00198670333  
CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291 - [comune.gossolengo@sintranet.it](mailto:comune.gossolengo@sintranet.it)  
UFFICIO TECNICO Tel. (0523) 770777

SERVIZIO TECNICO

### LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO PERIMETRALE E AREA CIMITERIALE IN LOCALITA' QUARTO - GOSSOLENGO

RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA


### PERIZIA SUPPLETIVA

I lavori in corso di ultimazione non hanno evidenziato particolari imprevisti. L'unica voce non prevista inizialmente nel progetto approvato era il completamento dei lavori relativi alla nuova viabilità di accesso laterale al cimitero frazionale.

Utilizzando il ribasso si è provveduto ad inserire con concordamento del nuovo prezzo i lavori di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, spessore 10 cm. per ultimare con l'asfaltatura la strada laterale di circa 800 mq. A questa andrà aggiunta anche l'asfaltatura dei due parcheggi fronte cimitero di circa 400 mq. Il restante quantitativo di bitume verrà utilizzato per la manutenzione della restante viabilità.

Il Responsabile del  
Servizio Tecnico  
(Arch. Andrea Fornasari)





# COMUNE DI GOSSOLENGO

## Provincia di Piacenza

Piazza Roma n° 16 C.A.P. 29020 C.F. 00198670333  
CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291 - [comune.gossolengo@sintranet.it](mailto:comune.gossolengo@sintranet.it)  
UFFICIO TECNICO Tel. (0523) 770777 - [urbanistica.gossolengo@sintranet.it](mailto:urbanistica.gossolengo@sintranet.it)

### SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

**LAVORI di:** AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO PERIMETRALE E AREA CIMITERIALE IN LOCALITA' QUARTO – GOSSOLENGO.

**DITTA :** C.O.F.E.M. s.r.l. con sede in CAORSO – Via Ciregna n. 19 – Muradolo –

**DIRETTORE DEI LAVORI:** Arch. Andrea Fornasari

**APPROVAZIONE PROGETTO:** delibera di Giunta Comunale n. 03 del 07.01.2009 – esecutiva ai sensi di legge –

**AGGIUDICAZIONE:** Determinazione Dirigenziale n. 69 in data 10.03.2009

**VERBALE CONSEGNA LAVORI:** verbale di consegna del 4 maggio 2009 – tempo utile per dare ultimati i lavori, secondo il Capitolato Speciale d'Appalto, è fissato in giorni 180 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale che fissa la data di fine lavori al 3 novembre 2009.

**IMPORTO CONTRATTUALE:** €. 57.621,60 (IVA ESCLUSA)

**CONTRATTO:** Repert. N. 3085 del 5/04/2009

### VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI

(ART. 136 – COMMA 1 - D.P.R. 21.12.1999, N. 554)

Premesso che con contratto d'appalto a rogito Segretario Comunale Rep. 3085 del 05.04.2009, sono stati affidati alla Ditta COFEM srl con sede in CAORSO – Via Ciregna n. 19 – Muradolo li lavori di manutenzione straordinaria muro perimetrale e area cimiteriale in Quarto di Gossolengo per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 63.383,76 (iva compresa);

Che nel corso dell'esecuzione, è stata accertata l'opportunità di inserire lavorazioni non previste dal contratto per le quali non essendo previsti i relativi prezzi, si rende necessario andare alla loro individuazione e determinazione. Che a tal uopo è stato convocato l'incontro tra il Direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice;

L'anno duemilanove, il giorno 18 del mese di giugno, nella sede del Comune di Gossolengo, Piazza Roma n. 16, tra l'Arch. Andrea Fornasari nella sua veste di direttore dei lavori ed il signor Marino Casella quale Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari determinati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.136 del D.P.R. 21.12.1999, n.554, da assoggettare al ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione, che saranno applicati per le nuove categorie di opere:

NP 01 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, spessore 10 cm. per asfaltatura strada di accesso Mq. 1.665,61 x € 12,00= €. 19.987,32 a dedurre ribasso d'asta del 19,97% = € 15.995,85

Ai fini fiscali si dichiara che l'introduzione di tali nuovi prezzi non altera l'importo complessivo del progetto.

Il presente accordo, mentre è immediatamente impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo l'approvazione da parte del Responsabile del procedimento.

Del che si è redatto in doppio esemplare il seguente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

p. L'IMPRESA COFEM srl

**COFEM S.r.l.**

L'Amministratore  
Geom. Marino Casella


Visto: **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
(Arch. Andrea Fornasari)



**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(arch. Andrea Fornasari)







# COMUNE DI GOSSOLENGO

## Provincia di Piacenza

Piazza Roma n° 16 C.A.P. 29020 C.F. 00198670333  
CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291 - [comune.gossolengo@sintranet.it](mailto:comune.gossolengo@sintranet.it)  
UFFICIO TECNICO Tel. (0523) 770777 - [urbanistica.gossolengo@sintranet.it](mailto:urbanistica.gossolengo@sintranet.it)

### SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

---

**LAVORI di:** AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO PERIMETRALE E AREA CIMITERIALE IN LOCALITA' QUARTO – GOSSOLENGO.

**DITTA :** C.O.F.E.M. s.r.l. con sede in CAORSO – Via Ciregna n. 19 – Muradolo –

**DIRETTORE DEI LAVORI:** Arch. Andrea Fornasari

**APPROVAZIONE PROGETTO:** delibera di Giunta Comunale n. 03 del 07.01.2009 – esecutiva ai sensi di legge –

**AGGIUDICAZIONE:** Determinazione Dirigenziale n. 69 in data 10.03.2009

**VERBALE CONSEGNA LAVORI:** verbale di consegna del 4 maggio 2009 – tempo utile per dare ultimati i lavori, secondo il Capitolato Speciale d'Appalto, è fissato in **giorni 180** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale che fissa la data di fine lavori al 3 novembre 2009.

**IMPORTO CONTRATTUALE:** €. 57.621,60 (IVA ESCLUSA)

**CONTRATTO:** Repert. N. 3085 del 5/04/2009

### ATTO DI SOTTOMISSIONE PER PERIZIA SUPPLETIVA COMPRENDENTE NUOVI PREZZI CONTRATTUALI

(ART. 136 – COMMA 1 - D.P.R. 21.12.1999, N. 554)

Premesso che con contratto d'appalto a rogito Segretario Comunale Rep. 3085 del 05.04.2009, sono stati affidati alla Ditta COFEM srl con sede in CAORSO – Via Ciregna n. 19 – Muradolo li lavori di manutenzione straordinaria muro perimetrale e area cimiteriale in Quarto di Gossolengo per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 63.383,76 (iva compresa);

Che nel corso dell'esecuzione si è ravvisata la necessità di apportare delle varianti al progetto che comportano, oltre ad un incremento dell'importo dell'appalto, l'introduzione di categorie di lavori non previste dal capitolato e dal prezzario;

Che, conseguentemente, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'art. 136 del DPR 21.12.1999, n. 554, si è andati alla determinazione dei nuovi prezzi, che, comportano un maggiore onere rispetto al quadro economico.

Dato atto che i nuovi prezzi, come sopra determinati, sono i seguenti:

NP 01 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, spessore 10 cm. per asfaltatura strada di accesso  
**Mq. 1.665,61 x € 12,00= € 19.987,32 a dedurre ribasso d'asta del 19,97% = € 15.995,85**

Ritenuto con il presente atto di sottomissione di formalizzazione l'integrazione del rapporto a suo tempo instaurato, sia per quanto riguarda la variante suppletiva che l'approvazione dei nuovi prezzi;

### **Tutto ciò premesso e considerato**

Tra il signor **Casella Marino** nato a Gragnano Trebbiense (PC) il 10 febbraio 1958 e residente in Corso (PC) - Strada Cabina Mandella n. 1 - Cod. Fisc. CSLMRN58B10E132R, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta C.O.F.E.M. s.r.l. con sede in CAORSO - Via Ciregna n. 19 - Muradolo - P. IVA 00959110339, il quale interviene in nome e per conto e nell'interesse dell'impresa medesima e l'arch. Andrea Fornasari il quale interviene per la sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico e Responsabile del Procedimento del Comune di Gossolengo ed agisce quindi in nome e per conto del Comune medesimo

### **Si conviene quanto segue**

Art. 1) il signor **Casella Marino**, assume l'impegno ad eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori lavori previsti dalla perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 15 giugno 2009 e debitamente approvata dalla Ditta esecutrice, ammontante a €. 15.996,17 al netto del ribasso d'asta e dell'iva al 10%;

Art. 2) L'esecuzione dei maggiori lavori è subordinata alla piena osservanza delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e quindi agli stessi patti, modalità e condizioni di cui al contratto originario, salvo l'applicazione dei seguenti nuovi prezzi contrattuali che dovranno essere assoggettati al ribasso d'asta:

NP 01 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, spessore 10 cm. per asfaltatura strada di accesso  
**Mq. 1.665,61 x € 12,00= € 19.987,32 a dedurre ribasso d'asta del 19,97% = € 15.995,85**

Art. 3) Si considerano parte integrante e sostanziale del presente atto (verbale di concordamento nuovi prezzi, perizia suppletiva e di variante, quadro comparativo, relazione illustrativa e nuovo quadro economico);

Art. 4) Il presente atto, mentre è impegnativo con effetto immediato per l'impresa, lo sarà per la stazione appaltante dopo le approvazioni previste dall'art. 136 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

LA DITTA COFEM sd

**COFEM s.r.l.**

L'Amministratore

Geom. Marino Casella

Visto: **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
(Arch. Andrea Fornasari)

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(arch. Andrea Fornasari)




**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO PERIMETRALE E AREA CIMITERIALE IN LOCALITA' QUARTO -  
GOSSOLENGO**

DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI	
	PROGETTO	VARIANTE	IN PIU'	IN MENO
<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>				
A) <i>Importo per l'esecuzione delle lavorazioni</i>	€	73.617,77	€	15.996,17
A1) a misura/a corpo	€		€	-
A2) A corpo				
A3) In economia	€	73.617,77	€	15.996,17
Sommano	€		€	-
C) Somme a disposizione della stazione appaltante				
C1) IVA 10% sui lavori	€	7.361,78	€	1.599,62
C2) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori	€	1.440,00	€	
C3) Indennità di esproprio	€	30.183,30	€	29.550,89
C4) Spese tecniche per frazionamento,	€	1.969,56	€	1.969,56
C5) Spese relazione geologica	€	3.060,00	€	3.060,00
C6) Spese collaudo cementi armati	€*	2.969,06	€	29,56
C7) Imprevisti	€	16.994,32		
Sommano	€	62.378,40	€	1.629,18
<b>TOTALE</b>	€	120.000,00	€	17.625,35
			€	632,41

Gossolengo, 18/06/2009  
IL DIRETTORE DEI LAVORI

LA DITTA ESECUTRICE  
**COFEM S.r.l.**  
L'Amministratore  
Geom. Massimo Casella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



COMUNE DI GOSSOLENGO

Lavori di: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO PERIMETRALE E AREA CIMITERIALE IN LOCALITA' QUARTO - GOSSOLENGO

IMPRESA: C.O.F.E.M. Srl con sede in Caorso - Via Ciregna n. 19 - Muradolo

PROGETTO DEFINITIVO in data 07/01/2009 approvato da G.C. atto N. 3

VARIANTE in data approvata da atto N.

CONTRATTO REPERT. N. 3085 in data 15/04/2009  
registrato a PIACENZA in data al n.ro

AFFIDAMENTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 69 in data 10/03/2009 € 57.621,60

PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1

IMPORTO CONTABILIZZATO LORDO € 73.617,71 iva esclusa al 10%

DATA CONSEGNA 04/05/2009

DATA INIZIO LAVORI 04/05/2009 TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI 180 GG.

SCADENZA TEMPO UTILE 03/11/2009 Verbale Sospensione. Ripresa lavori

NUOVA SCADENZA TEMPO UTILE

Gossolengo, 15/06/2009

La Ditta Esecutrice

COFEM srl

**COFEM S.r.l.**

L'Amministratore

Geom. Marino Casella

Il Direttore Lavori

arch. Andrea Fornasari

Il Responsabile del Procedimento

arch. Andrea Fornasari

COMUNE DI GOSSOLENGO  
PROVINCIA DI PIACENZA

**PARERI OBBLIGATORI**

(art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO PERIMETRALE  
E AREA CIMITERIALE IN QUARTO DI GOSSOLENGO -  
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE FINALE -  
DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. ANDREA FORNASARI.

**1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA -**

PARERE FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Gossolengo li, 01/07/2009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Andrea Fornasari

**2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE -**

PARERE FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Gossolengo li, ...../...../ .....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
(Demaldè Maura)

**3) PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' -**

PARERE FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Gossolengo li, 2/7/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Erdenzi Dott. Adriano)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to (D.ssa Maria Bianchi)

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO  
f.to (dott. Adriano Ferdenzi)

Il sottoscritto, Segretario Generale Convenzionato,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante deposito nell'Ufficio di Segreteria;
- Che la presente deliberazione in copia conforme all'originale viene affissa all'albo pretorio comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

Prot. 7626  
Gossolengo, 9 LUG. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO  
f.to (Dott. Adriano Ferdenzi)

Copia conforme all'originale

Addì, 9 LUG. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO  
(Dott. Adriano Ferdenzi)



*Adriano Ferdenzi*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 20/7/2009, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata affissa all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal 9/7/2009 al 24/7/2009 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

Gossolengo, 29 luglio 2009

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO  
(Dott. Adriano Ferdenzi)



*Adriano Ferdenzi*